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Ismét induljunk az elejéről…

• Projekt: meghatározott cél elérésére irányuló egyedi, határidő-, költség-, 
erőforrás- és minőségkorlátokkal rendelkező, adott szervezeti környezetben 
megtervezett és végrehajtott tevékenységek sorozata.

• Projektmenedzsment: a XX. század második felében kialakult – 
interdiszciplináris – tudomány, amely kialakította a projektvezetés módszereit, 
technikáit és meghatározta eszközeit.

• Menedzsment: Az emberi, fizikai, pénzügyi, információs erőforrások 
tervezése, szervezése, irányítása és vezetése a szervezet céljainak 
eredményes és hatékony kitűzése és elérése érdekében.

• Projektmenedzsment szervezet: amely mindezt megvalósítja.



• Klasszikus beruházások az EU csatlakozás előtti évtizedekben, hazai 
finanszírozással:

oTervgazdálkodás

Tanulmányterv benyújtása a Főigazgatóság Szakágazati Főosztályához 
Elfogadás esetén végrehajtás: ötéves terv

oKormányzati beruházások

Beruházási program a beruházási célok figyelembevételével:

program tartalmának meghatározása; program szakszerűsége; technológia 
meghatározása; költségszámítás; ütemezés

• Az EU csatlakozást megelőző lehetőségek:  

oPHARE, ISPA, SAPARD 

Emlékeztetőül:  

Vízgazdálkodási fejlesztések ügymenete  



• Vízgazdálkodási fejlesztések az EU csatlakozást követően:

oKörnyezet és Energia Operatív Program (KEOP 2007-2013)
oKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP 2014-2020)

oKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz 
2021-2027)

oRegionális Operatív Program (ROP 2007-2013) 

oTerület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 2014-2020)

oTerület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz 2021-
2027)

oEurópai Területi Együttműködés Program (ETE)



EU Kohéziós politika 2000-2006

• Előcsatlakozási alapok
A PHARE (10,9 milliárd euró) a strukturális, az ISPA (7,3 milliárd euró) a 
kohéziós, a SAPARD (3,6 milliárd euró) pedig a mezőgazdasági alapok előfutára 
volt.

A programidőszak előkészítése kedvezőtlen gazdasági feltételek és a nagyarányú 
expanzió („közép-kelet-európai bővítés”) jegyében zajlott. 

• Strukturális és kohéziós alapok
– Strukturális alapok (195 milliárd euró)
– Kohéziós Alap (18 milliárd euró)

Az új tagállamok fejlettségi szintje nemcsak jóval az EU átlaga, hanem a kevésbé 
fejlett déli tagállamoké alatt is maradt.

Nemzeti Fejlesztési Terv (2004–2006) időszaka
• Az első, rövid programozási időszakban Magyarország öt operatív programot 

indított el. Az ország hét régiója az 1. számú célkitűzés hatálya, azaz kedvező 
elbánás alá esett. 

• A strukturális alapokból és a hazai társfinanszírozásból összesen 670 milliárd 
forint nagyságú támogatás állt rendelkezésre. Ehhez hozzájárult még a Kohéziós 
Alap nyújtotta projektfinanszírozási lehetőség.



EU Kohéziós politika 2007-2013

• A politika pénzeszközei nagymértékben bővültek, a közösségi költségvetés 
37,5%-át tette ki a 347 milliárd euró jóváhagyott keret. Ismét átszabták a 
politikát támogató alapok rendszerét.

• A közös agrárpolitika reformjának eredményeként az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalapot 2007. január 1-től az Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap váltotta fel, 
mely a Halászati Alappal együtt kikerült a kohéziós politika keretei közül.

• A közösségi kezdeményezések beépültek a politika fő célkitűzéseibe. A 
forrásfelhasználás súlya egyértelműen az új tagállamok irányába mozdult el.

• Több mint 25 milliárd euró közösségi támogatást kapott Magyarország, ami a 
hazai társfinanszírozással együtt több mint 29 milliárd euró (kb. 8.200 milliárd 
Ft) fejlesztési forrást jelentett.



EU Kohéziós politika 2014-2020

• A földrajzi koncentráció gyengült, a kevésbé fejlett régiók a kohéziós 
politika pénzeszközeinek 50,5%-ára váltak jogosulttá.

• Magyarország mintegy 25 milliárd euró közösségi támogatást kapott. A 
politika ezáltal hosszabb távon a hazai fejlesztések elsődleges és 
meghatározó jelentőségű forrásává vált.

• Az új végrehajtási rendszerrel kapcsolatos alapelvek az előkészítés korai 
szakaszában megszülettek és így beépülhettek a programozás, nemzeti 
szabályozás, intézményrendszeri átalakítás folyamataiba. 

•  Kormányhatározatok írták elő a célokat és alapelveket.



EU-s projektek finanszírozása

• Hazai költségvetési forrás 15%

• EU társfinanszírozás 85%

Európai Strukturális és Beruházási Alapok

Alapok ETHA EMVA

Strukturális Alapok KA

ESZA ERFA



EU Kohéziós politika 2021-2027

Az EU következő hét évre szóló, 392 milliárd EUR értékű kohéziós politikai 
költségvetése többek között a növekedés, a munkahelyteremtés, a társadalmi 
integráció és a szorosabb együttműködés ösztönzését szolgáló nemzeti és 
regionális programokra irányuló beruházásokat képviseli.

A teljes költségvetés allokációi a következő programkategóriákba és beruházási 
célkitűzésekbe tartoznak:

1) Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe:

az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

a Kohéziós Alap (KA)

az Igazságos Átmenet Alap (IÁA).

2) Interreg: Európai területi együttműködés.

3) Az Európai Bizottság által irányított uniós eszközök és technikai 
segítségnyújtás.



EU Kohéziós politika 2021-2027

Középpontjában azok a kulcsterületek állnak, amelyek elősegítik, hogy az EU megfeleljen a 
21. század kihívásainak, és versenyképes maradjon a világpiacon, ez az öt fő célkitűzés a 
következő:

• Intelligensebb Európa: az innováción, a digitalizáción, gazdasági átalakuláson és a 
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül.

• Zöldebb, karbonmentes Európa: a Párizsi Megállapodás végrehajtásával, valamint az 
energiaügyi átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe 
való befektetéssel.

• Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal.

• Szociálisabb Európa: a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, valamint a 
minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi 
ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatásával.

• A polgáraihoz közelebb álló Európa: a helyileg irányított növekedési stratégiák és a 
fenntartható városfejlesztés Európai Unió-szerte való támogatása révén.

A regionális fejlesztési beruházások erőteljesen az 1. és 2. célkitűzésre helyezik majd a 
hangsúlyt. Az ERFA és a Kohéziós Alap erőforrásainak 65–85%-át e prioritásokra allokálják, 
a (tagállamok) relatív gazdagságától függően.

A kohéziós politika továbbra is minden régióban végrehajt beruházásokat, még mindig 3 
kategória alapján (kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb).



Magyarország Partnerségi Megállapodása - kivonat

• EU TEMATIKUS CÉL 5: 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat 
megelőzés és kezelés előmozdítása.

–Növekvő környezeti kockázatok: 

A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a rendkívüli 
árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. 

–A vízgazdálkodás átalakításának kihívásai: 

  Az árvízvédelem rendszerei megújításra várnak;
   A területi vízgazdálkodás integrált fejlesztése.



A kohéziós politika hazai intézményrendszere
2014 - 2020

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program  GINOP NGM 

• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program   TOP  NGM 

• Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  VEKOP NGM 

• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program   IKOP  NFM 

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP NFM 

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program   EFOP  EMMI 

• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program  RSZTOP EMMI 

• Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési OP   KÖFOP ME 

• Vidékfejlesztési Program       VP  ME 

• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program    MAHOP ME 



Az operatív programok intézményrendszere

Magyarországon az intézményrendszer felépítése a következő:

• Az irányító hatóságok a szakminisztériumokban, illetve a 
Miniszterelnökségen kerültek felállításra.

• Az igazoló hatóság a Magyar Államkincstár szervezetében működik.

• Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság látja el, melyet az NGM felügyel.

• A koordinációs szerv feladatait a Miniszterelnökség látja el.

• Közreműködő szervezet csak egy operatív programban (TOP) működik, a 
feladatot a Magyar Államkincstár látja el.



Irányító hatóságok

Az IH-k által ellátandó feladatokat alapvetően a 1303/2013/EU rendelet határozza meg, ezen 
túl a vonatkozó hazai jogszabály (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) szerint az IH az alábbi 
feladatokat látja el:

• elkészíti az éves fejlesztési keretet (a szakpolitikai felelőssel együttműködve)

• elkészíti a felhívásokat (szakpolitikai felelőssel együttműködve)

• kialakítja a program irányítási és kontrollrendszerét

• javaslatot tesz közreműködő szervezet kijelölésére

• javaslatot tesz az alapok alapját végrehajtó szervezet kijelölésére

• felügyeli a közreműködő szervezet tevékenységét

• nyomon követi a programok és a támogatott projektek előrehaladását

• közreműködik az értékelési terv elkészítésében, az egységes kommunikációs stratégia 
kidolgozásában

• közreműködik a partnerségi egyeztetési folyamatokban és a tájékoztatási és 
kommunikációs feladatok ellátásában 

• felelős a csalás elleni politika végrehajtásáért

• elkészíti az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot

• felelős az első szintű ellenőrzések ellátásáért (verfikáció).



Igazoló hatóság

• Igazolja a költségnyilatkozatok pontosságát és megbízhatóságát,
• összeállítja és benyújtja az Európai Bizottság részére az operatív programokra 

vonatkozó átutalás igénylési dokumentációt,
• tényfeltáró vizsgálatot és tényfeltáró látogatást végez a pénzügyi 

lebonyolításban részt vevő szervezeteknél,
• kimutatásokat állít össze, és továbbítja azokat az Európai Bizottság részére,
• fogadja az Alapokból származó támogatásokat az Európai Bizottságtól,
• a monitoring és információs rendszerben pénzügyi nyilvántartást vezet, 

amelynek keretében nyilvántartja az Alapokból származó támogatás részben 
vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő, visszafizetett, 
visszavont, valamint a behajthatatlan összegeket,

• végrehajtja a pénzügyi korrekciókat, és elszámol az Alapokból származó 
visszafizetett támogatásokról az Európai Bizottsággal,

• elkészíti az éves beszámolókat,
• biztosítja a  számviteli nyilvántartási feladatok ellátását.

Az igazoló hatóság honlapja: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/igazolo_hatosag



Audit hatóság

• Kijelölési audit jelentés elkészítése és vélemény kiadása,

• audit stratégiák és éves ellenőrzési tervek megalkotása és 
rendszeres felülvizsgálata,

• rendszerellenőrzések és projektek mintavételes ellenőrzésének 
végrehajtása,

• éves ellenőrzési jelentések és éves vélemények összeállítása,

• éves elszámolások vizsgálata

• éves beszámolási kötelezettség teljesítése az Európai Bizottság felé

• záró audit jelentések elkészítése és zárónyilatkozatok kiadása.

Az audit hatóság honlapja: http://eutaf.kormany.hu/



Koordinációs szerv

A koordinációs szerv (Miniszterelnökség) által ellátandó legfontosabb feladatok a 1303/2013/EU rendeletben 
megfogalmazottakon túl, a vonatkozó hazai jogszabály (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) szerint:

• a program- és projekt végrehajtás egységességének biztosítása (egységes jogszabályi környezet, sablon dokumentumok 
elkészítése)

• az éves fejlesztési keret tervezési folyamatának koordinációja
• rendszerleírások elkészítésének koordinációja
• felhívások minőségbiztosítása, közzététele
• partnerségi egyeztetési, kommunikációs feladatok koordinációja
• Magyarország képviselete az uniós bizottságokban, munkacsoportokban
• Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság titkársági feladatainak ellátása
• külső ellenőrzések miatt felmerülő feladatok koordinációja
• közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzése
• egységes monitoring és információs rendszer működtetése
• csalás elleni tevékenység koordinációja
• a programok előrehaladásának nyomon követése, indikátorok figyelése
• az éves végrehajtási jelentés elkészítésének koordinációja
• teljesítmény keretrendszer felügyelete
• pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos feladatok
• IH döntés ellen benyújtott kifogások elbírálása
• IH által hozott szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása
 

A koordinációs szerv tehát főként az IH-k munkáját segítő, támogató feladatokat végez, az 
operatív programok végrehajtása teljes mértékben az IH-k feladata.



Éves fejlesztési keretek

Az éves fejlesztési keretek (ÉFK) meghatározzák az adott program 
fejlesztéspolitikai intézmény-rendszer általi végrehajtásának módját, azaz az 
adott évben meghirdetendő, valamint már meghirdetett felhívások 
legfontosabb adatait. 

Az ÉFK elfogadásának és módosításának eljárásrendjét a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 41. - 44/C. §-ai szabályozzák.

1.
Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd 
Ft)

Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

5.
KEHOP-1.3.0.

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális 
feltételeinek javítása

151,57 kiemelt Meghirdetve 2015. október 12-én

47.

KEHOP-1.3.0-15-2016-00013
Felső-dunai mellékág- rendszerek árvízvédelme, és 

vízpótlása I. ütem
1,91 Megtörtént 2016-ban Megtörtént 2016-ban



272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről

E rendeletet kell alkalmazni a 2014-2020 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális 
Alapból (a továbbiakban: ESZA), a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: KA), az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: ETHA) k a 
továbbiakban együtt: Alapok;  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (a továbbiakban: EMVA) a továbbiakban együtt: ESB-alapok, az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezésből és a Leginkább Rászoruló Személyeket 
Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból származó források terhére történő 
kötelezettségek vállalására, a programok tervezésére, végrehajtására, 
nyomon követésére, továbbá a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban, 
a lebonyolításban És az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást 
igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.



256/2021. (V. 18.) Korm. Rendelet
a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről

E rendeletet kell alkalmazni a 2021-2027 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból, a 
Kohéziós Alapból, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapból, a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból, a Határigazgatási és 
Vízumpolitikai Eszközből, a Belső Biztonsági Alapból, az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjából és az Igazságos Átmenet Alapból (továbbiakban 
együtt: Belügyi Alapok) származó források felhasználására.



Költségkorlátok

• Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt 
környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél 
műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének 
költségei stb.)     5,0%   7%

• Közbeszerzési eljárások lefolytatása  1,0%
• Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)  2,0%
• Terület-előkészítés (régészeti feltárás, 
       lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2,0%
• Műszaki ellenőri szolgáltatás   1,0%
• Projektmenedzsment    2,5%
• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5%
• Könyvvizsgálat      0,5%
• Általános költségek (rezsi)   1,0%

A felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes 
összege nem haladhatja meg a   15,5%-ot.



Projektek felépítése időrendben

• Támogatási kérelem benyújtása

• Támogatási szerződés megkötése

• Projekt előkészítés

• Projekt megvalósítás

• Elszámolás

• Projektzárás



Előkészítési tevékenységek

• Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, eljárások lefolytatása

• Tervek tanulmányok készítése

• Kommunikációs tevékenységek

• Projektmenedzsment



Megvalósítási tevékenységek

• Közbeszerzési eljárások lefolytatása

• Ingatlanszerzés

• Régészet és lőszermentesítés

• Eszközbeszerzés

• Mérnök, műszaki ellenőrzés

• Kivitelezés

• Elszámolás

• Projektzárás

• Kommunikációs tevékenységek

• Projektmenedzsment



Közbeszerzés

Közbeszerzésekben kiemelt jelentőségűek az építési beruházások; műszaki tartalom összeállítása, beruházás 
megvalósítása, ezt az alábbi fontosabb jogszabályok rendezik:

• 2015. évi CXLIII. Törvény a közbeszerzésekről

• 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

• 308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Közbeszerzések megindítása, az eljárás eredményének kihirdetése, közbeszerzési szerződések módosítása 
értékhatártól függően előzetes vagy utólagos engedélyezéshez kötött:

• hazai: OVF-BM-Me KEF  

• EU-s: IH – Me KFF

Nettó értékhatár Áru és szolgáltatás Építési beruházás

Nemzeti 15.000.000 Ft
2020 előtt 25.000.000 Ft 

50.000.000 Ft

Uniós 143.000 EUR 5.538.000 EUR



Tervezés

• Megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítése

• Projektdokumentáció összeállítása

• Előzetes vizsgálat, beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatás 
felmérését is 

• Környezeti hatásvizsgálat elkészítése

• Vízjogi létesítési engedélyes tervezés, összes engedély beszerzése

• Egyéb szükséges tervek készítése, engedélyek beszerzése (gátőrtelepek 
felújítási tervei, gátőrtelepek gépészeti tervei, bontási tervek, stb.)

• Terület igénybevételi (kisajátítási) tervek készítése és földhivatali 
záradékoltatása

• Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) készítése

• Ajánlati tenderdokumentáció elkészítése

• Egyéb releváns előkészítési feladatok



Kommunikáció

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK 2020 és KTK 
2020 Plusz)
• Kommunikációs terv készítése
• Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
• A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 

aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
• Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 

egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.) 
• A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 

elhelyezése 
• Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan Kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése 
• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
• A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése  és elhelyezése 



Ingatlanszerzés

• Ingatlan kisajátítási terv munkarész elkészítése 

  (tervezés részeként)

• Ingatlan kisajátítási vázrajz készítése és záradékoltatása

• Ingatlan értékbecslés elkészítése

• Jogi szakértő (ügyvéd) ingatlanszerzés megvalósítása

–adásvétel, kisajátítás, közig. eljárások

–peres ügyek rendezése

• Magyar Állam tulajdonába vétel

• Vagyonkezelői jog megszerzése

• Ingatlanok összevonása, „végső” rendezése használati cél szerint



Régészet

• 496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról

• 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a 
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

Nagyberuházásnak minősül minden EU társfinanszírozással 
megvalósításra kerülő beruházás, ahol előzetes régészeti 
dokumentáció kötelező.



Régészet



Lőszermentesítés

A mai Magyarország területén a katonai eredetű robbanótestek szinte kivétel 
nélkül minden építési területen komoly veszélyt jelentenek. Az 
elsősorban második világháborúból maradt robbanótestek a földfelszín és 
vízfelszín alatt helyezkednek el. Ezek felkutatása a beruházások, régészeti 
feltárások előtt elengedhetetlen az építési projekt biztonságos kivitelezése 
érdekében.

• 2005. évi CIX. törvény mellékletének III. és IV. fejezetébe tartozó elhagyott 
katonai alkalmazású eszközök (robbanószerkezetek) kerülnek különböző 
módszerekkel felderítése, feltárásra, azonosításra és megsemmisítésre.

• A projekt építési fázisában a 191/2009 sz. Kormányrendelet előírásinak 
megfelelően a robbanószerkezet-mentesítési feladatok.



Vizsgálat és lőszermentesítés



Mérnök, műszaki ellenőr

Mérnök:

• FIDIC szerződésrendszer alapján – beruházás lebonyolító

• Természetes személy, akit a Megrendelő jelöl ki, „hogy Mérnökként járjon el a 
Szerződés teljesítése során”. (Sárga FIDIC 1.1.2.4.)

Műszaki ellenőr:

• Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni megbízottja, aki a megrendelő 
képviseletében az építési-szerelési munka folyamatos ellenőrzésével segíti az 
építési beruházás, az építtető igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos 
megvalósítását. (191/2009.(IX.15.) Korm. rend.)



Megvalósítás - kivitelezés

• Munkaterület átvétele

• Kiviteli tervek készítése

• Organizáció

• Munkakezdés

• Építés kivitelezés

• Próbaüzem, üzempróba, 

• Átadás, üzembe helyezés

-----------------------------------------------

• Garancia (12-36 hónap), kötelező fenntartás (min 5 év)



Projektmenedzsment szervezet

VIZIG Igazgató

Projektkezelési feladatok ellátására kijelölt személy
Projekt irányító

Projektmenedzser

Projekt asszisztens

PR munkatárs

Szakági szakértő
Jogi referens

Közbeszerzési referens

Pénzügyi referens



Tipikus projekt problémák - előkészítés

- „Agyonmódosított” eljárásrend, sok felesleges adminisztráció → időigény.

- Elegendő forrás biztosítása a beruházást megelőzően az előkészítő munkákra → hazai források 

bevonása elkerülhetetlen.

- Az engedélyeztetésben és minőségbiztosításban túl sok a lépcsőfok (a teljes felelősség a 

kedvezményezetté; sok és értelmetlen agyonellenőrzés, valódi eredmények nélkül).

- Érvényt kell szerezni az 1629/2013. számú kormányhatározatnak, amely az EU-s forrás-

felhasználást akadályozó jogszabály-módosítások előkészítéséről szól.

- Kellő előkészítettség hiányára is visszavezethetően a közbeszerzési eljárás(ok) 

eredménytelensége → időigény.

- Közbeszerzés engedélyezési folyamatok és az esetlegesen megismételt eljárások rendkívül 

hosszú időigénye.



Tipikus projekt problémák -  tervezés

• Létesítési engedélyes terv ≠ tenderterv ≠ kiviteli terv logikai kapcsolatrendszere és 

egymásra épülése; alátámasztó és csatlakozó tervek kellő összhangja.

• A tenderterv nem kellő mélységű elkészítése (alaposan részletezett talajmechanika, 

anyagnyerőhelyek meghatározása, teljes mennyiségre való vizsgálata, igénybe venni 

szándékozott ingatlanok vizsgálata, stb.)

• Közbeszerzés során esetlegesen felmerült kérdések tervbe való bedolgozása – 

időigény.

• Kiviteli tervezési anomáliák (tendertervtől való eltérés).

• Tervezések elhúzódása (változtatási igények).

• A kiviteli tervek készítése folyamatosan csúszik, újabb TJB, újabb Mérnöki 

tervbírálat, újabb fedvénytervek …   időigény

• A megváltozott tervek miatt vállalkozói követelés: idő és pénz.



Ingatlanszerzések elhúzódása (osztatlan közös tulajdonok megszerzése; vételi ajánlat 
elutasítása; közérdekűség bírósági megtámadása; Korm. hiv. eljárások elhúzódása, 
stb.) – figyelni kell a tulajdonosi szerkezetre is.

- Az ingatlanok megszerzése a kisajátítási eljárásnál, Nemzeti Földalapnál, valamint a 
MÁV-nál nagyon időigényes. Elsődleges cél a munkavégzési lehetőségének 
biztosítása – állami ingatlanok kerülendők ?!?

- Több település lakói a mederbe építkeztek bele ami a kivitelezési munkálatokat 
nehezíti – projektet megelőzően rendezendő.

- Forgalomképtelen ingatlanokat nem kell megszerezni – használati megállapodás 
szükséges.

- Kisméretű, ipari, kereskedelmi, belterületi ingatlan kerülendő – jelentős a 
visszamaradó rész értékcsökkenése.

- Vízjogi engedélytől nem térhetünk el az ingatlanok esetében –  kisajátítás ekkor 
nem lehetséges és projekt elszámolási gondot is okoz.

- Projektek ütközése – kerülendő (ki szerzi meg a területet?)

Tipikus projekt problémák - Ingatlanszerzés



Ingatlanszerzés: a helyszínre való bejutás joga (FIDIC 2.1)

Értékbecslés

Vételi ajánlat

Vételi ajánlat elfogadása

Adásvétel 

(birtokba kerülés)

Földhivatalba beadás

Földhivatali bejegyzés a Magyar 
Állam javára

OVF-en keresztül BM egyetértő 
nyilatkozat megszerzése

BM egyetértő nyilatkozat

MNV  Zrt. vagyonkezelésbe 
adás kérése

Vagyonkezelési szerződés 
módosítása

MNV tájékoztatása Kifizetés

Elutasítás esetén – vagy 30 napon belül nem 
kap választ

Kisajátítási eljárás megindítása:

- szakértő kijelölése

- kisajátítási tárgyalás

- határozat

Kifizetést követő …. nap után a 
Kormány Hivatal birtokba adja



- Vissza kell hozni az egyszerűsített kisajátítás intézményét.

-  Közérdekű beruházás a beruházó által készíttetett kisajátítási terv alapján, a 

beruházó kérelmére és finanszírozása mellet induljon közigazgatási eljárással. 

- Az értékbecslőt a kormányhivatal küldje ki és a hivatal értesítse a tulajdonosokat, 

hívja össze az egyezségi tárgyalást és adja birtokba a területet. 

- A tulajdonost anyagi sérelem nem érheti ezáltal, de a beruházás sem áll évekig, 

így rengeteg értékes időt lehet  megtakarítani. 

- A művelés alóli kivonás maradjon a beruházó feladata.

- A beruházás megvalósulása során a megszerzett ingatlanokat össze kell vonni a 

lehető legnagyobb, indokolt egységet képező helyrajzi számokra, majd az 

aktiválást ezekre kell elvégezni.

- Lehetőséget kell teremteni korábban megvalósított, ill. jelenleg folyamatban lévő 

beruházásokon az ingatlan összevonási eljárások ésszerű elvégzésére is.

Ingatlanszerzési javaslatok



Jogszabályi ellentmondás van: 

 A végleges más célú hasznosítási engedélyhez az Erdészeti 
igazgatóság kéri a kezelői hozzájárulást, de a Földhivatal csak a 
beruházás befejezése után, a vagyonkezelői szerződés megkötése 
után jegyzi be a kezelőt.

- Probléma a fakivágási engedélyek meg nem szerzése, ill. érvényes 
engedélyek munkavégzés nélküli lejárata.

Saját példa: a fakitermelést végző alvállalkozó a munka megkezdésekor 
eleinte nem ismerte az erdészeti szempontokat, így ez komoly 
odafigyelést követelt Igazgatóságunk dolgozóitól.

Tipikus projekt problémák - Fakitermelés



Fakitermelés hatósági ügyek áttekintése

JOGSZERŰ, RENDEZETT FAKITERMELÉSHEZ 

SZÜKSÉGES:

1.) Végleges (jogerős) hatósági engedély

(tulajdonviszonytól függetlenül)

2.) Rendezett tulajdonviszony

(adásvétel / kisajátítás / saját birtok)

3.) Rendelkezés a faanyagról

- Kit illet meg a fa? (vagyoni kérdés)

- Ki vágja le? (jogszerűnél: „szereplő”, jogszerűtlennél: „elkövető”)

- Mik a minőségi előírások? (választékok)

területigénybevételre

és favágásra } együttesen
1.) részletesen a másik oldalon

Ennek hiányában: (nincs tulajdonszerzés)

- tulajdonos,

- vagyonkezelő,   

 hozzájáruló nyilatkozata   

 külön az igénybevételre és külön a vágásra is

 egyéb teher jogosultjának 



Hatósági ügyek áttekintése

HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK
(az előző 3 feltételből az 1.) részletesen)

FAKITERMELÉS

JOGI ESETEI

I. Erdőtörvény hatálya alá esik

(erdészeti hatóság hatásköre)

II. Term. véd szabályok alá esik

(term. véd. hatóság hatásköre)

III. 346/2008. K.rend hat. alá esik

(települési jegyző hatásköre)

I.1. Erd. nyilv.-ban

szerepel

(erdőkivonatás szabályai)

Term. véd. kezelők szakmai állásfoglalása

(FHNPI, DINPI, ÖNPI, BFNPI)
Közterületen (6.§), ill.

belterületen (7.§)

(településenként eltérő értelmezés)

I.2. Erd. nyilv.-ban

nem szerepel

(nem kell erdőkivonatás)

II.1. Natura 2000-es

(nem védett)

II.2. Védett ter. terület

(gyűjtőfogalom)

Term. véd. engedélyhez kötött

(véglegessé válás kivárása)

Eseti

(pl. projekt, vagy ha 

korábban nem volt)

Rendszeres

(VIZIG 2 évre szóló 

fenntartási célú engedélyei 

megyénként)

Előzetes engedély

ha nincs gond,

van rá idő 6.§ (1)

Utólagos bejelentés

élet- és egészség- és 

vagyonvédelemből

3 napon belül 7.§ (1)

Rendszeres

(vízjogi üzemeltetési 

engedélyben rögzített, 5 

évre szól)

I.1.1. Erdőrészlet

(pl. Börcs 1A)

I.1.2. Egyéb részlet

(pl. Győr 2CE, 4TI, 8NY)

Erdőigénybevétel (elvi, végleges)

(erdőrészlet megosztásával és erdőterv módosításával)

Éves erdőgazdálkodói bejelentés

- kérelemben jelölni kell,

- eltérő évjáratnál ismételten be kell nyújtani

- beérkezést követő 21 napon belül nem indul eljárás

- hallgatással történő tudomásul vétel

Műveleti lap

- erdőtervvel, kivonási határozattal összhangban

(különös tekintettel az időkorlátokra)

- nyilatkozat kitűzésről

- rendelkezés faanyagról, választékolásról

- helyszínen kell tartani

I.2. Fásításban tervezett fakitermelés bejelentése

- tárgyévre (vagy következő évre)

- létező hrsz-ú ingatlanra, (földrészletre)

- részterületes vágásnál hit. ing. nyilv. térképmásolat

- művelési ág alapján: tulajdonosi joggyakorló!

- jogosultak hozzájárulása szükséges

- nyilatkozat bejegyzett földhaszn., ill. vagyonkez. jogról

- beérkezést követő 21 napon belül nem indul eljárás

- hallgatással történő tudomásul vétel

- Evt. halóli kivételekre: pl. kiv. vonalas műszaki 

létesítményekre nem kell



Hatósági ügyek áttekintése

FAKITERMELÉS FOLYAMATA:

Első a műszaki szándék!

- Mit akarok? (beruházás tartalma)

- Hol akarom? (igénybevételi terület)

- Műszaki dokumentumok (cél, helyszín, technológia, mennyiségek – ha, m3)

2.) Adminisztratív előkészítés

- Hatósági engedélyek, bejelentések

- Jogosultak hozzájárulásai    azaz a fenti 1.) 2.) 3.) feltétel  

Rendelkezés a faanyagról    együttes teljesülése 

3.) Terepi kitűzés, faállomány jelölése

- Engedélyekkel, bejelentésekkel

- Műszaki tervvel     egyező módon

- Tulajdonszerzéssel (vázrajzzal)

4.) Fadöntés (tőelválasztás) (irreverzibilis)

- gallyazás (irreverzibilis)

- választékolás (szakszerű: értéknövelő - profit, szakszerűtlen: értékvesztő - kárérték)

  (szabványos méret és minőség)

- darabolás (irreverzibilis)

- közelítés (vágástéri mozgatások)

- készletezés, sarangolás (szabványos)



Tipikus projekt problémák az építés során

- munkaterület - kifogásokra való hivatkozással – sorozatos át nem 
vétele,

- elégtelen kivitelezői kapacitás,

- extrém csapadékos időjárás illetve árvíz,

- tervtől való eltérés (pl.: közműkiváltásoknál előre nem látható 
akadályoztatás miatti változtatási igény)

- munkakezdési engedély és bejelentés nélküli munkavégzés,

- eltérés a technológiai utasítástól, más anyagok használata,  (TU, MMT 
fontossága)

- ütemterv be nem tartása (pl.: csúszások, egyeztetéstől eltérő 
szakaszokon munkavégzés),

- nem megfelelő minőségű munkavégzés –  visszabontások elrendelése.



Követelések kezelése és szerződésmódosítás

… biztos, hogy ez a legjobb gyakorlat ?



Projektek eredményei

1) Projekt szempontjából mérhető indikátorok teljesülése, vállalt műszaki tartalmak

- védvonalak hosszának növekedése

- megépített / átépített műtárgyak

- kotort csatornák, mellékágak

- felújított épületek

- egyéb indikátorok

2) Szakmai elvárások teljesülése

- vízgazdálkodási szempontok: árvízi, belvízi biztonság növekedése

- természetvédelmi, környezetvédelmi szempontok érvényesülése

- társadalmi elvárások megvalósítása

- egyéb elvárások megvalósítása



Főbb tapasztalatok, melyek megfontolása hasznos lehet

1) Előkészítési problémák

a) Projektek indítása - rendelkezésre álló adatok, információk kezelése; pályázati kiírásoknak 
való megfelelés

b) Tervezések – létesítési engedélyes terv ≠ tenderterv ≠ kiviteli terv

c) Engedélyezések – jogszabályi megfeleltetések (1-10-100 mennyi engedély kell? )

d) Ingatlanszerzés – területre való bejutás joga; fakitermelés buktatói; bérleti szerződések, 
vagyonkezelésbe vétel; stb.

e) Kommunikációs elvárások kezelése

2) Megvalósítási problémák

a) Közbeszerzés – jogszabály-özön; engedélyeztetés rejtelmei;  eljárás buktatói

b) Szerződéskötés – FIDIC vagy valami más; piros vagy sárga

c) Eltérések kezelése – követelések; változtatási javaslatok;  szerződésmódosítás



3) Projekt-technikai problémák

a)Konzorciumi együttműködés a kedvezményezettnél

b)Technikai együttműködés a résztvevők között

c) Résztvevők szerepe (Megrendelő/üzemeltető; Vállalkozó; 

         Mérnökszervezet; KSZ-IH-NFM; Önkormányzatok, Hatóságok és

         egyéb résztvevők) – van-e szinergia ?

d)Jelentések-beszámolók

e)TSZ módosítás, változtatás bejelentések

f) Elszámolások, számlák, projektzárás

4) Fentiekben nem kategorizálható egyéb problémák



Projekttechnikai problémák - szemezgetve

Konzorciumi együttműködés:

–Feladat, felelősség, hatáskör megfelelő felosztása

Technikai együttműködés a résztvevők között:

–Költségvetés, ütemterv, erőforrásterv összehangolt alkalmazása, közös platform 
megteremtése és egységes működtetése minden szereplőnél.  (Költségvetés  és 
ütemterv készítés egységes szoftverrel,  hozzáférés minden szereplő számára)

Jelentések-beszámolók

–Külső jelentések 

–Belső jelentések

Elektronikus felületek használata

–EPTK

–EMIR / IMIR

–SOLID / FAIR

–E-napló

–ÉTDR

–Belső rendszerek (levelezés, iktatás, ügykövetés, stb.)



Elektronikus felületek használata



Projektek megvalósításának elősegítése

Szervezési kérdések:

–Teamek és egyének munkája közös célok érdekében

–Torzítatlan információáramlás vízszintes és függőleges irányban

–Konfliktusok kizárólag szakmaiak lehetnek

–Minden résztvevő számít!

–Döntések az információ forrásánál születnek

–Visszajelzés szükségessége

– Jutalmazási rendszer fontossága

Technikai kérdések:

–Szakképzett erőforrások rendelkezésre állása (folyamatos képzés)

– Infrastruktúra 

–Adatbázisok és kezelő szoftverek

Együttműködési lehetőségek:

–Szakmai szervezetekkel (MHT, Mérnökkamara, stb.) közös műhelymunka

– „Beruházási kódex” újraértelmezése és aktualizálása az EU-s projektekre



Jelenlegi programok



Széchenyi Terv Plusz
(2021-2027)

• A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb 
országa közé tartozzon.

• Ennek érdekében a következő évek uniós és hazai forrásait elsősorban a 
gazdaságélénkítésre, a kis- és középvállalkozások támogatására, a magyar 
települések erősítésére, valamint a kutatás, fejlesztés és innovációs célú 
beruházásokra fordítjuk. A 2021–2027-es időszakban hazai társfinanszírozással 
együtt több mint 26135,7 millió EUR összegű kohéziós forráskerettel 
rendelkezünk! A kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege 
mintegy 9.487 Mrd Ft.

• A következő években tovább erősítjük Magyarország gazdasági és társadalmi 
versenyképességét, hogy hazánk azok közé az országok közé tartozzon, ahol a 
legjobb élni, lakni és dolgozni!



Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv
(2021-2026)

Célja a gazdaság ellenállóképességének, fenntarthatóságának és a zöld és a digitális átmenettel kapcsolatos 
kihívásokra és lehetőségekre való felkészültségének a növelése. A tervezett és folyamatban lévő beruházások 
fele a megújuló energiaforrásokra való átállást és az energetikai függetlenedést szolgálja. Céljai között szerepel 
a 21. századi minőségi oktatás biztosítása, a hátrányosabb helyzetű települések és régiók fejlesztése, a 
gyermekvállalás támogatása, a felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme, a klímaváltozás negatív 
hatásainak ellensúlyozása, az energiafüggetlenség és önállóság növelése, a körforgásos gazdaságra történő 
átállás biztosítása, a korszerű digitális technológiák alkalmazása és fejlesztése, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások színvonalának növelése. A tervben foglalt intézkedések klímacélokhoz való hozzájárulás 48%, 
míg a digitalizációs célhoz a terv 30%-a járul hozzá.
Célok és fejlesztési fókuszok
• Demográfia és köznevelés
• Magasan képzett, versenyképes munkaerő
• Felzárkózó települések
• Vízgazdálkodás
• Fenntartható zöld közlekedés
• Energetika (zöld átállás)
• Lakossági napelemes fejlesztések és fűtéskorszerűsítés támogatása
• villamosenergia-hálózat fejlesztése a hálózatra csatlakoztatható, megújuló energiaforrást hasznosító termelői kapacitás növelésére
• szélenergiát célzó befektetések megkönnyítése
• megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezési eljárásának egyszerűsítése
• Átállás a körforgásos gazdaságra
• Egészségügy
• Állam és közigazgatás



Közvetlen Uniós Programok

• Az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott programok a 
pályázói célközönség széles körét hivatott közvetlenül elérni a 
támogatni kívánt sokféle szakterület vonatkozásában.

• Ez a finanszírozási lehetőség a 2021-2027 időszak uniós 
költségvetésében több, mint 370 milliárd eurónyi összértéket 
tesz ki. Az ide tartozó, 35-nél is több különböző alap által kijelölt 
főbb programterületek közé tartozik például az energetika, az 
agrár és a mezőgazdasági ágazat, a digitális és innovatív 
fejlesztés, a kultúra, valamint a környezetvédelem a zöld- és 
klímavédelemi szempontok figyelembe vételével.



LIFE program

A LIFE program célja, hogy
• elősegítik a fenntartható, körkörös, energiahatékony, megújuló energia alapú, klímasemleges és ellenálló 

gazdaság felé való elmozdulást
• védi, helyreállítja és javítja a környezet minőségét, beleértve a levegőt, a vizet és a talajt
• megállítani és megfordítani a biológiai sokféleség csökkenését
• kezelni az ökoszisztémák leromlását

A LIFE program pénzügyi kerete négy alprogramon keresztül valósul meg:
• Természet és biodiverzitás
• Körkörös gazdaság és életminőség
• Az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás
• Tiszta energia átmenet
A program demonstrációs, bevált gyakorlatokat, koordinációs és támogató tevékenységeket, kapacitásépítést és 
irányítási projekteket támogat.
Ide tartoznak a nagyszabású integrált stratégiai projektek és a természetvédelmi stratégiai projektek, amelyek 
támogatják a környezeti és éghajlati tervek végrehajtását, valamint regionális, többrégiós vagy nemzeti szinten 
kidolgozott programokat és stratégiákat.





Interreg
(2021-2027)

• Az Interreg az Európai Unió kiemelt eszköze, mely az EU-n belüli városok és régiók együttműködését 
erősíti. Mint a Kohéziós Politika része, kiemelt szerepet játszik a regionális fejlesztés népszerűsítésében, a 
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésében, a különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségeknek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának a csökkentésében. Az 
Interreg céljai között szerepel a 2012-2027 programozási időszakban az aktuális problémák kezelése, 
mint a klímaváltozás, digitális átállás, társadalmi integráció, hogy a kontinens zöldebb, szociálisabb és 
emberközelibb legyen, emellett segíti a kormányokat egy jobban működő politikai koordináció 
kidolgozásában.

• Az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló programok sajátossága a határon 
átnyúló karakter, a programok kidolgozása és végrehajtása minden esetben több ország részvételével 
történik. A programokban támogatást elnyert projektek megvalósítása is országhatárokon átnyúló 
együttműködések keretében történik. A program megvalósítási helyszínei az Európai Unió 27 
tagállamának területei, továbbá Interreg IPA III. és Interreg NEXT keretében EU-n kívüli partnerországok 
területei is.



Magyarország szempontjából releváns 
Interreg kezdeményezések:

• A Határon átnyúló (Cross border) Interreg programok - Interreg VI-A, a határ menti 
régiók működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 
fejlesztése érdekében.

• A Transznacionális programok (Transnational) - Interreg VI-B, országokon átívelő, 
több ország régióit felölelő úgynevezett transznacionális együttműködések 
létrejöttét támogatja az európai térség területi integrációjának elősegítése 
érdekében, közös fellépést a közös problémák megoldására. Magyarország a Közép-
Európát és a Balkánt magába foglaló térség programjaiban vesz részt.

• Az Interregionális programok (Interregional) - Interreg VI-C, Magyarország egész 
területéről részt vehetnek különböző szervezetek, a partnerek pedig Európa teljes 
területéről származhatnak.

• A Határon átnyúló Interreg programok kapcsán Magyarországnak mind a hét 
határszakaszán megvalósul egy-egy határon átnyúló program a határ menti 
régiókban közösen meghatározott közös kihívások kezelése és a területekben rejlő, 
kihasználatlan növekedési lehetőségek kiaknázása érdekében.



A 2021-2027 programozási időszak határon átnyúló 
Interreg Programjai:

– Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program

– Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program

– Interreg VI-A NEXT Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna 
Program

– Interreg VI-A Ausztria-Magyarország Program

– Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program

– Interreg VI-A Románia- Magyarország Program



Operatív Programok

GINOP 
plusz

IKOP 
plusz

KEHOP 
plusz

MAHOP 
plusz

TOP plusz
DIMOP 
Plusz 

EFOP 
Plusz 

VOP Plusz



2021 – 2027 Operatív Programok

• Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)

• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)

• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP 
Plusz)

• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
(TOP Plusz)

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz 
(KEHOP Plusz)

• Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)



A szakpolitikai célkitűzések 

• PO1 Versenyképesebb és intelligensebb 
Európa

• PO2 Zöldebb Európa

• PO3 Jobban összekapcsolt Európa 

• PO4 Szociálisabb és befogadóbb Európa 

• PO5 A polgárokhoz közelebb álló Európa



PO2 Zöldebb Európa

Szakpolitikai célkitűzések:

– Energiagazdaság

–Vízgazdálkodás

– Körforgásos gazdaság

– Ivóvíz-, szennyvíz hálózat

– Természetvédelem

– Levegőminőség

– Városi és elővárosi közlekedés

– Akvakultúra és halászat

Alap:
• ERFA 
• KA 
• ETHAA

Program:
1. KEHOP Plusz
2. IKOP Plusz
3. TOP Plusz
4. DIMOP Plusz
5. MAHOP Plusz



A KEHOP PLUSZ   új szemléletmódja

A fontosabb összefüggéseket mutató szakterületek közötti szinergiák, valamint a 
szakági beruházások helyi fejlesztési potenciáljának kihasználása:

• Több olyan horizontális szakpolitikát támogat (pl. éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, környezetvédelem, körforgásos gazdaság, fenntarthatóság, vizek jó 
állapotának elérése, stb.), amelyeket egy OP segítségével nem lehet sikerre vinni.

• Több olyan ágazatban ruház be, amely egy másik szakterülettel karöltve nagyobb 
hozzáadott értéket teremthet (pl. vízgazdálkodás - agrárium; vízgazdálkodás - 
természetvédelem; települési víziközmű rendszerek - csapadékvíz-gazdálkodás és 
zöldinfrastruktúra, stb.).

• Egyes szakterületei más OP-k céljaihoz járulhatnak hozzá (pl. csökkent 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztathatnak, gyakorlati kisiparos képzést 
nyújthatnak, stb.).

• A szakpolitikáknak nemcsak egymás közötti, hanem település és térségfejlesztési 
kapcsolódási pontjaikat is erősíteniük kell (pl. rozsdaövezetek, barnamezős területek 
fejlesztései; a legelmaradottabb települések több OP-ból történő fejlesztése, stb.).



Korábban már társadalmi egyeztetésre 
bocsátott felhívás tervezetek:

• Vízkárelhárítás, vízháztartási szemléletű vízrendezés

• Katasztrófakockázat csökkentés

• Természetvédelmi beruházások – a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó 
védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk 
kötődő természeti és táji értékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó 
fejlesztések megvalósítására 

• Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra 

• Víz és település 

• Időjárásfüggő megújuló energiatermelők integrációját szolgáló intelligens 
villamosenergia-hálózatfejlesztések és a villamosenergia-rendszer 
rugalmasságának növelése



TOP Plusz projektek 2021-27
TOP Plusz-1.2.1-21

Támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és 
kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek 
gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi 
infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, 
közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez 
kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős 
területek kármentesítése.

A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, 
összes elszámolható költség alapon 245 327 289 000 Ft.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a helyi (települési) önkormányzat, 
többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság. A támogatási 
kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthat be 
támogatási kérelmet a vízügyi igazgatási szerv.



A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

A)Települési kék infrastruktúra fejlesztése 

(vízgazdálkodási beavatkozások) 
A tevékenységek kizárólag integrált módon, Integrált Települési Vízgazdálkodási 

Tervhez (ITVT) illeszkedve támogathatók

Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiához (ITS) vagy településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, 

legkésőbb az 1. mérföldkőig, (módosítás után a projekt zárásáig).

I. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe 
vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások 
mérséklésének elősegítésével 

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a 
vízelvezető-vízvisszatartó rendszer részét képező műtárgyak, átemelők integrált csapadék-vízgazdálkodási szemlélettel történő felújítása, átépítése, kiépítése 
(ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is), valamint az ehhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó közmű kiépítések (pl. villamos energia 
biztosítása a gépészethez). Szükséges és indokolt teljesítményű megújuló energiaforrások használata támogatható (pl. napelem telepítése a gépészeti 
berendezésekhez). 

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető/visszatartó rendszer, illetve 
belvíz elvezető/visszatartó hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt 
esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek segítik a csapadékvíz helyben tartását, vagy 
csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési 
területek, esőkert, önkormányzati tulajdonú épületeknél a tetőről lefolyó esővíz összegyűjtését, hasznosítását szolgáló eszközök, létesítmények, állandó/időszakos 
vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok). 

d) Belterület védelme, valamint a vízvisszatartás érdekében a befogadón szükséges és indokolt fejlesztések, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 
20%-os mértékéig. 



II. Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást 
és késleltetett levezetést szolgáló vízvisszatartási és vízkár-
elhárítási célú tározók integrált szemléletben történő 
fejlesztése, rekonstrukciója
 

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, 
csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna, 
természetközeli megoldások, erózióvédelem), medertározáshoz szükséges műszaki vagy 
természetközeli beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. 
b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése, kisléptékű 
vízmegtartó megoldások helyben történő hasznosítással: áteresztő burkolat alkalmazása, 
beszivárogtató, beszivárogtató kavicsdrén és szűrőmező létesítmények, biológiai visszatartás, 
felszín alatti tározó építése. 
c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó felszíni és felszín alatti tározó kialakítása, 
rekonstrukciója. 
d) Települési zöldfelületek, parkok, szabadidős területek funkcióbővítése, illetve új 
zöldterületek és kék- és zöldinfrastruktúra kialakítása kifejezetten vízgazdálkodási céllal a vizek 
helyben tartását szolgáló természetközeli, ideiglenes elöntési területek biztosítása az integrált 
vízgazdálkodást és a település klímaalkalmazkodását elősegítő természetes megoldások 
alkalmazásával, a kapcsolódó indokolt gépészeti és közmű ellátás kialakítással. 



III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései 
természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, 
valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető 
csatornák)

a) Mederkotrás, holtágak, vízfolyások rehabilitációja/rekonstrukciója/rekreációja, belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, 
depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, patakmeder visszaállítása természetes állapotba, vízkormányzó-, 
keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások befogadó állóvizek és főművi csatornák, azok depóniái, 
műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; 
vízmosáskötések építése, felújítása.

c) Hullámtéren, belvízveszélyes mélyfekvésű területen vizes élőhely létrehozása/rehabilitációja tározási céllal.

IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek 
lokális fejlesztése, rekonstrukciója

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése.

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.

c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.

Nem támogatható a külterületi vízelvezető csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, 
amennyiben az nem a belterület védelmét szolgálja; fenntartási (üzemeltetési, pótlási, 
karbantartási) jellegű tevékenységek; 



Választható, önállóan 
nem támogatható tevékenységek:

I. Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) esetén: 
a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, 
kizárólag a magas talajvízállású, vagy karsztvíz fakadóvizes területeken. 
b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült 
közúthálózat burkolat, buszöböl, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel 
azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag 
indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése. 
c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése). 
d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben. 
e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen a kék-
zöldinfrastruktúra zöldfelületi elemeinek folytonosságának biztosítása beleértve az 
előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő 
fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni). 
f) Keresztező műtárgyak kiváltása, kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, 
amennyiben indokolt. 
g) Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése, aktualizálása. 
h) A meglévő növényállomány megóvását szolgáló beavatkozások (faápolás, 
favédelem, gyökérvédelem stb.). 
i) Szemléletformáló, a vizek helyben tartását és megfelelő fenntartást, az elkészült 
infrastruktúra és kataszter használatának bemutatását népszerűsítését segítő akciók, 
programok, kiadványok. 



Az A) főtevékenységhez kapcsolódó 
feltételek, elvárások: 

1) A fejlesztést integrált települési vízgazdálkodási szemlélettel kell 
tervezni és megvalósítani, az Integrált Települési Vízgazdálkodási 
Tervhez (ITVT) illeszkedően. Városi jogállású települések esetében, 
valamint nem városi jogállású, de választható tevékenységként a projekt 
keretében ilyen dokumentumot készítő települések számára további elvárás 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy a településfejlesztési 
tervhez való illeszkedés. 
Amennyiben a támogatási kérelemmel érintett település rendelkezik 
Települési Vízkárelhárítási Tervvel, úgy (eredetileg) az 1. mérföldkő 
teljesítéséig, (jelenleg a projekt zárásáig) szükséges annak csatolása és a 
tervezett fejlesztés ahhoz való illeszkedésének bemutatása. 

2) A fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és 
figyelembe kell vennie a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT) és árvízkockázat-
kezelési tervet (ÁKKT). Szükséges mindennek megfelelő bemutatása a 
Projekt-előkészítő tanulmányban (területi adottságok és kapcsolódások a 
VGT és ÁKKT releváns részeihez).



3) A belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának tervezésekor 
figyelembe kell venni a meder megfelelő méretre történő méretezését 
azzal, hogy a túlméretezés ellensúlyozása céljából a csapadékvíz elvezető 
rendszer terhelésének csökkentésére kell törekedni a településrendezési 
eszközök, helyi jogszabályalkotás útján (pl.: zöldfelületek növelése, 
háztetőkről összegyűjtött tiszta csapadékvizek tárolása és hasznosítása, a 
lefolyási viszonyoknak megfelelő területhasználat ösztönzése, vízelvezető árok 
partjának fásítása, burkolatlan árok és ideiglenes elöntésre kijelölt területeken 
a megfelelő növényzet telepítése stb.).

4) Vízkárelhárítási célú projekt indokoltságának és szükségességének 
alátámasztása érdekében a támogatási kérelemben be kell mutatni a 
fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) 
bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel, vagy a felszín alóli 
forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket. 



Ennek igazolására szükséges csatolni a vis maior igényekkel kapcsolatos dokumentáció 
másolatát, vízügyi igazgatóság és/vagy illetékes katasztrófavédelemi igazgatóság 
(vízügyi és vízvédelmi hatóság) igazolását, fényképeket, médiában megjelent vonatkozó 
cikkeket, egyéb igazoló dokumentumokat melyek a káresemények gyakoriságáról és 
súlyosságáról, a beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének 
arányáról, valamint az elrendelt védelmi készültségekről nyújtanak információkat.

Amennyiben a fejlesztés által érintett területen nem történt igazolható káresemény, úgy 
a fejlesztés indokoltságát szükséges a védendő értékek és a veszélyeztetettség leírásával 
részletesen bemutatni. Meglévő csatorna hálózat korszerűsítés esetében kérjük a kiinduló 
műszaki állapotot szövegesen és fotódokumentációval a PET-ben bemutatni.

5) Az alábbi esetekben tervezői indoklást szükséges benyújtani:  keresztező műtárgyak átépítése, 
kiváltása, rekonstrukciója, zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, felújítása, vápás út 
építése.

6) Befogadón tervezett beavatkozás esetén szükséges annak indokoltságát a befogadó 
tulajdonosi vagy vagyonkezelői nyilatkozatával alátámasztani.

7) Csak olyan projektek támogathatók, amelyek esetében igazolásra kerül, hogy a 
fejlesztések kapcsán a befogadás feltétele biztosított, vagy az biztosítottá válik. 
Igazolásként csatolni kell a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulását a tervezett 
fejlesztéshez.



8) A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a területen 
vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre 
(147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés alapján). Kötelező elvárás a 
vízvisszatartás, késleltetett levezetés, területi beszivárgás elősegítése és ennek 
tervezett módját a Projekt-előkésztő Tanulmányban be kell mutatni. 
Az ettől való eltérés csak kivételes esetben lehetséges, amelyet már a támogatási kérelem 
benyújtásakor a Projekt-előkészítő Tanulmányban indokolni szükséges (pl. olyan települések, 
település részek, ahol magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra 
hajlamos lejtők találhatók a területen, vagy az integrált rendszer részeként a település fejlesztéssel 
közvetlenül nem érintett részén valósul meg a helyben tartás.) 

9) Elvárás, hogy a megvédett területen található épített környezet értéke meg kell, hogy 
haladja a beruházás összegét. Ezt - az alátámasztó számítással együtt - a Projekt-előkészítő 
Tanulmányban (PET) szükséges bemutatni. 

10) Elvárás, hogy a tervezett fejlesztés két körben vizsgálatra és véleményezésre 
kerüljön az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: TVT) által a 
szakmai elvek, követelmények megfelelősége biztosításának érdekében. 



11) A klímaadaptáció elősegítése és a csapadékvíz gazdálkodás megvalósítása 
hatékonyan a hagyományos, néhány paraméteres (vízgyűjtő terület, burkolt felület 
aránya, felszín lejtése) tervezést meghaladó szimulációs modellezéssel érhető el, 
amelynél további az adott települési vízgyűjtőt jellemző hidrológiai és hidrogeológiai 
paraméterek figyelembevételére is szükség van (szivárgási paraméterek, talajvízszint, 
felszíni érdesség, felszíni depressziós tározódás, stb.). A modellezési alapadatok gyűjtése 
és a modell kalibrálása során javasolt figyelembe venni és lehetőség szerint alkalmazni a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben és az árvízkockázat-kezelési tervezésben 
összegyűjtött adatokat, melyek megkönnyíthetik a tervezést és biztosíthatják az 
irányelvek céljaival és elveivel való harmonizációt. 

12) Amennyiben a fejlesztés kisvízfolyást érint, úgy elvárás a „Hegy- és dombvidéki 
kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása, valamint 
megőrzése” szabvány figyelembe vétele, mely segít a teljesen természetes 
megoldásoktól a teljesen mesterségesig tartó skálán az ökológiailag optimális 
megoldások alkalmazását. 

13) Kötelező szemléletformálás fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való 
figyelemfelhívás, a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségek és 
gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására 
való figyelemfelhívás (pl. magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). 



Területi Vízgazdálkodási Tanács

Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a 
vízügyi tervezés,  a vízépítési szolgáltató tevékenység összehangolt működését.

Elvárás, hogy a tervezett fejlesztés két körben vizsgálatra és véleményezésre kerüljön az illetékes Területi 
Vízgazdálkodási Tanács (TVT) által a szakmai elvek, követelmények megfelelősége biztosításának érdekében. 

• Első körben az 1587/2018. (XI.22.) Korm. határozattal összhangban elvárás, hogy a TVT már a támogatási 
kérelem benyújtása előtt véleményezze a beruházások szakmai koncepcióját. 

• A TVT Szakmai Bizottsági előzetes szakvéleményének elsődleges célja, hogy még a támogatási kérelmek 
benyújtása előtti időszakában véleményezze és javaslataival segítse, orientálja a támogatást igénylőket a szakmai 
koncepció kialakításában és tervezésében, annak érdekében, hogy az adott terület hidrológiai, hidromorfológiai és 
hidrogeológiai sajátosságaihoz, valamint az adott térségre készült rész-vízgyűjtő gazdálkodási tervekhez lehető 
legjobban illeszkedő, hosszú távon is fenntartható műszaki megoldások kerüljenek megvalósításra a projektek 
keretében. 

• Amennyiben a TVT bármelyik véleményezési körben szükségesnek tartja az illetékes Vízügyi Igazgatósággal 
történő szoros szakmai együttműködést, úgy azt előírhatja és a folyamatos együttműködés igazolása a 
megvalósítás alatt legalább két beszámolóban szükséges. 

• Második alkalommal a részletesen kidolgozott műszaki tartalom kerül véleményezésre legkésőbb az 1. 
mérföldkő teljesítéséig. Elvárás, hogy a támogatást igénylő csatolja jelen felhívás melléklete szerinti 
szakvéleményét, amelyben minden szempont „igen” vagy „nem releváns” minősítést kapott. 

• A TVT vizsgálja, hogy a tervezett fejlesztés integrált módon az elkészült ITVT-vel, illetve az ITS vagy 
településfejlesztési terv vonatkozó fejezetével összhangban került-e megtervezésre. 



TVT Értékelési szempontjai:

• A tervezett műszaki tartalom alapján a vizek helyben tartása betervezésre került, csak a 
helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek 
elvezetésre. Amennyiben valamely oknál fogva a fenti elvárás nem releváns, úgy az ettől való 
eltérés megfelelő indoklással bemutatásra került és az elfogadható.

• A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe 
veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási és települési vízkárelhárítási 
tervet, valamint illeszkedik a település Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervéhez 
(ITVT).

• Amennyiben a település rendelkezik települési vízkár-elhárítási tervvel, úgy a tervezett 
fejlesztés illeszkedik ahhoz.

• A műtárgyak méretezésénél, a mértékadó vízhozam meghatározásánál megfelelően figyelembe 
vették a jogszabályi, valamint a vonatkozó műszaki irányelvek és szabványok előírásait, helyi 
településrendezési eszközök alkalmazhatóságát.

• A betervezett projektelemek, műszaki megoldások megfelelők és előzetes számítások szerint 
költséghatékonyak. 

• A tervezett vízelvezető létesítmények kapcsán rendelkezésre áll a megfelelő befogadó.

• A vízminőség-védelem szempontjából szükséges műtárgyak (pl. hordalékfogó, olajfogó, 
tisztítóaknák) megfelelő módon betervezettek. 



Projekt-előkészítő Tanulmány 

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz

A projekt illeszkedik a felhívás céljához, a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programhoz, kapcsolódik-e korábbi projektekhez, indokolatlan 
fejlesztési célokat nem nevesít, nem tartozik a kizáró okok alá.

A kérelem tartalma megfelel-e a vonatkozó Integrált Területi 
Programban meghatározott, és a TOP Plusz Monitoring Bizottsága 
által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak .

A projekt illeszkedik-e az Integrált Településfejlesztési Stratégiához 
vagy településfejlesztési tervhez.



2. Szakmai indokoltság, megalapozottság
A helyzetelemzés az elvárásoknak megfelelően készült és alátámasztja 
a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét.
A projekt csak a meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást.
A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVT vizsgálta és csatolásra 
került a vonatkozó (támogató) szakvéleménye.
A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, 
gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés 
szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény 
megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt.
Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben 
részesíti az alkalmazott műszaki vagy természetközeli megoldás a 
vízvisszatartást, késleltetett levezetést, erózióvédelemmel; lehetővé 
téve a területi beszivárgás elősegítését.
Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait.



3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) 
fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere 
bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a 
támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az 
üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.

A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. (pl.: 
éghajlatváltozási reziliencia-vizsgálatok)



4. Költségvetés vizsgálata

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott 
költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. 
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható.

5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés 
bemutatása

6. Önértékelés



7. Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei

• Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a 
települési szövetben (térkép);

• A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki 
beavatkozásokat méretarányos térképen megjelölni);

• „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, 
határozatok, fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns;

• Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció. 

• Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén a PET 2.9. pontjában 
vagy a PET mellékletéként a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi 
átnézeti rajz vagy nyomvonalterv

• Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – 
amennyiben releváns.

• Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők)



Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket!
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